









Cliente: COMUNE DI LISSONE Sito del Pest Control: TERRITORIO DEL COMUNE DI LISSONE [RIFERIMENTO CIG _____]		 Bioteam SANIFICAZIONI AMBIENTALI Servizi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione in ambito civile e industriale				CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - ANNO 2024																							
DESCRIZIONE INTERVENTO E AREE DA TRATTARE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre						
	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento					
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI, SCUOLE, EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO, AREE CRITICHE, VERDI, ATTREZZATE, GIARDINI MEGLIO PRECISATE NELL'ALLEGATO "A" DEL CAPITOLATO	DAL 29 AL 31						DAL 22 AL 24						DAL 24 AL 26						DAL 28 AL 30										
INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE SVERNANTI NUMERO PRESUNTO DI CIRCA 4000 TRA TOMBINI E CADITOIE PRESENTI SU STRADE PUBBLICHE E AREE PUBBLICHE URBANIZZATE									DAL 20 AL 22									DAL 23 AL 25											
DEZANARIZZAZIONE LARVICIDA NUMERO PRESUNTO DI CIRCA 6000 TRA CADITOIE, GRIGLIE E BOCHE DI LUPO PRESENTI PRESSO SU TUTTO IL TERRITORIO							2° SETTIMANA		2° SETTIMANA		2° SETTIMANA		2° SETTIMANA		2° SETTIMANA		2° SETTIMANA												
DEZANARIZZAZIONE ADULTICIDA TUTTE LE STRADE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE									20		24		22		19		29												
DEZANARIZZAZIONE ADULTICIDA AREE PUBBLICHE LIMITATE (PIAZZE ED AREE CRITICHE), AREE ESTERNE DI PERTINENZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI											24		22		19														
DEZANARIZZAZIONE ADULTICIDA AREE VERDI SENSIBILI											24		22		19		29												
NOTE: LE DATE SONO INDICATIVE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A ORGANIZZAZIONI AZIENDALI E/O CONDIZIONI METEO AVVERSE IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE CUSTODITO UNITAMENTE AI REPORT RILASCIATI AD OGNI INTERVENTO DAL NOSTRO TECNICO.																													
LEGENDA		DATA DI COMPILAZIONE		11/01/2024																					MO-007 REV2 16/09/2020				
PREVENTIVATO																													
2 INTERVENTI MENSILI PREVENTIVATI																													
EFFETTUATO																													
DA RECUPERARE																													
STRAORDINARIO A RICH.																													
ANTICIPATO																													
Bioteam Sanificazioni Ambientali SRL - Via Donizetti 5 - 20045 Lainate (MI) - Tel.: 02 49404142 - Cell.: 340 3299968 - info@bioteamsanificazioniambientali.it - www.bioteamsanificazioniambientali.it																													